

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ «СОШ №5»
Н.Д.Рудникова
20 мая 2021 года.

ПЛАН
мероприятий по созданию и открытию Центра
образования естественно-научной и технологической
направленностей «Кванториум» в МАОУ «СОШ №5»

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной технологической направленностей (далее – Центр образования) «Кванториум». Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования; - утверждение Положения о деятельности Центра образования; - назначение руководителя Центра; - назначение технического специалиста; - утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования.	Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о Школьном Кванториуме и плана мероприятий по созданию и открытию.	До 20.05. 2021 г.

2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.	1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством СМИ и Интернет ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (поотдельному плану). 2. Размещение на официальном сайте школы баннера «Кванториум» 3. Презентация проекта «Кванториум» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	В течение реализации проекта
3.	Приемка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу	Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения.	Апрель - август 2021г.
4.	Приведение площадки Центра образования «Кванториум» в соответствие с фирменным стилем «Кванториум»	Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания Кванториума	Август 2021г.
5.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально- технической базе Центра образования «Кванториум»	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования «Кванториум».	Июнь - август 2021
6.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально- технической базе Центра образования «Кванториум»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования Кванториум» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом	Август-сентябрь 2021
7.	Завершение ремонтов кабинетов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август 2021г.
8.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МАОУ « СОШ №5» в связи с функционированием Центра образования «Кванториум».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Кванториум»	Сентябрь 2021 г.

9.	Открытие Центра образования естественно научной направленности «Кванториум» в единый день открытий.	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Кванториум»	Сентябрь 2021 г.
10.	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Кванториум» на базе МАОУ « СОШ №5»	Достижение индикативных показателей результативности	Сентябрь 2021г.
11.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Кванториум».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Кванториум»	В течение реализации проекта
12.	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования.	Достижение индикативных показателей результативности	В течение реализации проекта
13.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Кванториум»		Май-август 2021 года